

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
4	RF7 Registro administrador	90 hrs	90 hrs
1	RF7.1 Login administrador	30 hrs	30 hrs
1	RF7.2 Olvido contraseña administrador	12 hrs	12 hrs
5	RF11 Gestion de seguridad	82 hrs	82 hrs
4	RF10 Api rest	22 hrs	22 hrs
2	RF1.1 Registro de usuario	30 hrs	30 hrs
2	RF1 Login usuario	26 hrs	26 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
1	RF1.2 Olvido contraseña usuario	12 hrs	12 hrs
3	RF11 Gestion de seguridad	50 hrs	50 hrs
4	RF10 Api rest	14 hrs	14 hrs
3	RF8.1 Registrar vehiculos	50 hrs	50 hrs
3	RF3 Características del vehiculo	42 hrs	42 hrs
4	RF10 Api rest	8 hrs	8 hrs
2	RF2 Filtro por precio	26 hrs	26 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
2	RF2.1 Buscador de vehiculo	32 hrs	32 hrs
4	RF10 Api rest	8 hrs	8 hrs
3	RF3.1 Calendario de disponibilidad	38 hrs	38 hrs
4	RF10 Api rest	8 hrs	8 hrs
4	RF3.2 Reserva de vehiculos	48 hrs	48 hrs
5	Rf3.4 Contratos y pagos PSE	44 hrs	44 hrs
4	RF3.5 Proceso de pago	56 hrs	56 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
4	RF10 Api rest	16 hrs	16 hrs
2	RF4 Mis reservas usuario	30 hrs	30 hrs
4	RF10 Api rest	16 hrs	16 hrs
2	RF3.3 Cancelar reservas	20 hrs	20 hrs
3	RF6 Perfil usuario y notificaciones	30 hrs	30 hrs
3	RF5 Reporte de mantenimiento de vehiculo	20 hrs	20 hrs
4	RF10 Api rest	12 hrs	12 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
4	RF8 Gestion administrativa	38 hrs	38 hrs
3	RF12 Gestion documental	32 hrs	32 hrs
4	RF10 Api rest	10 hrs	10 hrs
4	RF14 Contratos y notificaciones	42 hrs	42 hrs
4	RF10 Api rest	10 hrs	10 hrs
2	RF8.2 Actualizar vehiculo	28 hrs	28 hrs
2	RF8.3 Eliminar vehiculo	22 hrs	22 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
3	RF8.4 Busqueda y filtro CRUD	32 hrs	32 hrs
4	RF10 Api rest	10 hrs	10 hrs
4	RF8.5 Generacion de reportes (PDF-Excel)	38 hrs	38 hrs
4	RF15 Tokens y reportes	46 hrs	46 hrs
4	RF10 Api rest	8 hrs	8 hrs
5	RF11 Gestion de seguridad	40 hrs	40 hrs
2	RF13 Atencion al cliente y retroalimentacion	28 hrs	28 hrs

ESTIMACION

RIESGO	PROYECTO/REQUERIMIENTOS	EXPERTO 1	EXPERTO 2
2	RF9 Idiomas	20 hrs	20 hrs

RIESGO

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Critico

